
 

Prorrogação de prazo para a execução dos trabalhos

Averbamento do prazo no Edital  n.º 2024-0163 datado de 06/12/2024 para execução de 
trabalhos  em  mosaico  nas  localidades  de  Gondomar,  Várzea  da  Serra  e  S.  João  de 
Tarouca, no âmbito da candidatura PDR 2020 (Ação 8.1.3 – 092187- Prevenção da floresta 
contra agentes bióticos e abióticos), que tem como objetivo a instalação de Mosaicos de 
Parcelas de Gestão de Combustível, foi prorrogado até 31/12/2025,  conforme  consta na 
Alteração à orientação Técnica Geral – OTG/2018, comunicado pelo Balcão PDR2020 em 1 
de junho de 2025.

Tarouca, 16 de julho de 2025

O Vereador Responsável pelo Pelouro

(no uso das competências delegadas/subdelegadas pelo Presidente da Câmara em 28/10/2021)

 

José Damião Lopes Guedes de Melo

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
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